

Projektnummer.: 8.68516023

### Neugestaltung Planken


#### Baubeschreibung

Die Maßnahme „Umbau Planken“ setzt sich aus der Maßnahme der rnv-GmbH/MVV Verkehr GmbH "Neubau der Stadtbahn zwischen dem Wasserturm und dem Paradeplatz mit dem behindertengerechten Umbau der Haltestellen „Wasserturm“, „Strohmarkt“ und „Paradeplatz“, der Sanierung und Erneuerung der Medieninfrastruktur der MVV Energie AG sowie der baulichen und funktionalen Aufwertung und Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Stadt Mannheim zusammen.

Die baulichen Maßnahmen wurden anhand eines gemeinsamen Bauablaufplanes durchgeführt. Aufgrund der Komplexität der Einzelmaßnahmen, der Aufrechterhaltung der Funktionalität (Einkaufsmeile) sowie zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rettungs- und Brandschutz) erfolgte die bauliche Umsetzung in einzelnen Baufeldern. Dadurch konnte auch die Zu- und Abfahrt der Baustelle als auch des Lieferverkehrs gewährleistet werden. Durch die Vielzahl der Gewerke war es erforderlich im Jahr 2016 Vorabmaßnahmen (Arbeiten am Kanal- und Leitungssystem) durchzuführen. Die Tiefbaumaßnahmen der Stadt Mannheim wurden in 18 Baufeldern umgesetzt.

Die Arbeiten begannen im März 2017 und endeten am 04. April 2019. Insgesamt investierte die Stadt Mannheim, die rnv GmbH/MVV Verkehr GmbH sowie die MVV Energie AG über 29 Millionen Euro, um die Planken fit für die kommenden Jahrzehnte zu machen. Federführung für die Gesamtmaßnahme lag beim Dezernat IV - vertreten durch den FB Tiefbau.

#### Lageplan



#### Bauzeit

<b>Baubeginn:</b>	<b>01.03.2017</b>
<b>Abnahme:</b>	<b>04.04.2019</b>

#### Gesamtkosten der Baumaßnahme

rd. 21 Mio. €

#### Fotos der abgeschlossenen Maßnahme

