




LEGENDE

- Fertiggestellt.
Für den Verkehr ist alles freigegeben
- Im Bau
- Zwischenausbau
- Buslinie 67
- Laufbuslinien
- Stadtbahnlinie 5 / 16
- Durchfahrt verboten
- H Haltestellen
- T Sackgasse
- Einrichtungsverkehr
- Zweirichtungsverkehr



Datum	Art der Änderung	bearbeitet

Planer

Arcadis Germany GmbH
Europaplatz 3
64293 Darmstadt

Auftraggeber

76.2 Planung und Bau

Äußere Erschließung Franklin Bauzeiten in den Monaten März bis Mai 2024

Maßstab 1:2.500	Übersichtslageplan	Blatt Nr. Plan Nr.
Koordinatensystem: <input type="checkbox"/> UTM <input checked="" type="checkbox"/> Gauß-Krüger		Reg Nr. ---
Grundlage:		Maßn Nr. ---
Planungsstand: Entwurfsplanung	Mannheim, den	
Verm. Aufnahme: ---	Datum: ---	Name: ---
Proj. Bearb.: 06.12.2023	T. Schwab	
Gesehen: 06.12.2023	I. Dietrich	STADTRAUMSERVICE MANNHEIM

© Userschwab5533/ARCADIS/30189269 - Koordination von Baumaßnahmen - Dokumentationsprojekt/05 - Project Execution/ Bauphaseübersicht